

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

 Grau de Sigilo
#PÚBLICO
PROONENTE / TOMADOR
 Prefeitura de Santa Maria do Oeste

Nº OPERAÇÃO
 0

Nº TransfereGOV
 966030

APELIDO EMPREENDIMENTO

Ampliação e reforma de campo de futebol suíço Estrela do Oeste

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

 FILTRO
↓

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

UNICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

F	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1
F	2	CAMPO	1
F	3	ALAMBRADO	2
F	4	VESTIÁRIO	3
F	5	ARQUIBANCADA	4
F	6	ACESSÓRIOS	4

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04																	
Parcela		%	28,72%	19,47%	23,58%	28,22%																
Acumulado		R\$	138.027,68	93.572,03	113.328,20	135.598,77																
Administração Local		%	28,72%	48,20%	71,78%	100,00%																
Administração Local		R\$	138.027,68	231.599,71	344.927,91	480.526,68																
Administração Local		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%																

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

 F SANTA M
 F Local
 F quinta-feira, 26 de junho de 2025
 F Data

 Responsável Técnico
 Nome: Kawane Lais Rodrigues Martins
 CREA/CAU: 203.301/D - PR
 ART/RRT: 1720253555063