



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	966030	Prefeitura de Santa Maria do Oeste	Ampliação e reforma de campo de futebol suíço Estrela do Oeste	Ampliação e reforma de campo de futebol suíço Estrela do Oeste

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26
1.	Ampliação e reforma de campo de futebol	480.526,68	% Período:	28,72%	19,47%	23,58%	28,22%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.967,29	% Período:	100,00%											
1.2.	CAMPO	118.060,39	% Período:	100,00%											
1.3.	ALAMBRADO	93.572,03	% Período:		100,00%										
1.4.	VESTIÁRIO	113.328,20	% Período:			100,00%									
1.5.	ARQUIBANCADA	61.280,96	% Período:				100,00%								
1.6.	ACESSÓRIOS	74.317,81	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 480.526,68			%:	28,72%	19,47%	23,58%	28,22%								
Período:	Repass:	137.158,29		92.982,65	112.614,38	134.744,68									
	Contrapartida:	869,39		589,38	713,82	854,09									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	138.027,68		93.572,03	113.328,20	135.598,77									
Acumulado:	%:	28,72%		48,20%	71,78%	100,00%									
	Repass:	137.158,29		230.140,94	342.755,32	477.500,00									
	Contrapartida:	869,39		1.458,77	2.172,59	3.026,68									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	138.027,68		231.599,71	344.927,91	480.526,68									
Administração Local:		100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

SANTA MARIA DO OESTE

Local

quinta-feira, 26 de junho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Kawane Lais Rodrigues Martins

CREA/CAU: 203.301/D - PR

ART/RTT: 1720253555063