
DATA: 29/04/25

TIPO OBRA: REFORMA

PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

BDI 22,00%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,29% 1.934,88 100,00% 1.934,88 1.586,02 
02 REVESTIMENTO DE PISO 38,51% 14.440,12 25,00% 14.440,12 25,00% 14.440,12 25,00% 14.440,12 25,00% 57.760,50 47.346,34 
03 PINTURA DE PAREDES 22,70% 8.510,54 25,00% 8.510,54 25,00% 8.510,54 25,00% 8.510,54 25,00% 34.042,14 27.904,38 
04 REVESTIMENTO DE PAREDES 22,64% 10.189,69 30,00% 8.491,41 25,00% 8.491,41 25,00% 6.793,13 20,00% 33.965,64 27.841,67 
05 ESQUADRIAS 5,55% 4.161,30 50,00% 4.161,30 50,00% 8.322,60 6.822,04 
06 ACESSORIOS 4,44% 3.327,73 50,00% 3.327,73 50,00% 6.655,46 5.455,49 
07 FORRO 4,88% 7.315,78 100,00% 7.315,78 5.996,75 

100,00% 38.402,96 25,60% 38.931,10 25,95% 35.603,37 23,74% 37.059,57 24,71% 149.997,00 122.952,69
149.997,00R$     
0,000000%

38.402,96 25,60% 77.334,06 51,56% 112.937,43 75,29% 149.997,00 100,00%

149.997,00        25,95% 35.603,37 23,74%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
38.402,96 25,60% 37.059,5738.931,10 24,71%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO PERIODO% NO PERIODO 90 120SERVIÇOS 30 60 % NO PERIODO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
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		2025-04-29T15:41:03-0300




