

OBRAS	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR PAGO	% PAGO	OCULTAR	VALOR A PAGAR
JARDIM TROPICAL	R\$ 764,951.34	R\$ 178,029.60	23.27	7,649.51	R\$ 586,921.74
PEDRO EURICH	R\$ 175,421.53	R\$ 58,292.92	33.23	1,754.22	R\$ 117,128.61
RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA	R\$ 1,107,965.86	R\$ 0.00	-	11,079.66	R\$ 1,107,965.86
JARDIM SANTA CLARA	R\$ 699,755.78	R\$ 247,148.06	35.32	6,997.56	R\$ 452,607.72
RUA JOÃO TOMEM	R\$ 373,360.63	R\$ 0.00	-	3,733.61	R\$ 373,360.63
RUA CELSO FERREIRA JORGE	R\$ 538,562.46	R\$ 181,552.99	33.71	5,385.62	R\$ 357,009.47
BAIRRO SANTO ANTONIO	R\$ 947,180.90	R\$ 56,400.72	5.95	9,471.81	R\$ 890,780.18
BAIRRO VILA DEUS	R\$ 495,986.13	R\$ 0.00	-	4,959.86	R\$ 495,986.13
	<b>R\$ 5,103,184.63</b>	<b>R\$ 721,424.29</b>		<b>51,031.85</b>	<b>R\$ 4,381,760.34</b>
RUA ALEXANDRE KORDIAK	R\$ 1,166,168.24	R\$ 0.00	-	11,661.68	R\$ 1,166,168.24
PAVIMENTAÇÃO SÃO JOSÉ (PEDRA IRREGULAR)	R\$ 119,844.51	R\$ 0.00	-	1,198.45	R\$ 119,844.51
PAVIMENTAÇÃO SÃO MANOEL	R\$ 352,371.87	R\$ 335,898.39	95.32	3,523.72	R\$ 16,473.48
PAVIMENTAÇÃO RUA JOAQUIM MONTEIRO	R\$ 481,891.02	R\$ 422,475.11	87.67	4,818.91	R\$ 59,415.91
	<b>R\$ 2,120,275.64</b>	<b>R\$ 758,373.50</b>			<b>R\$ 1,361,902.14</b>
RUA JOSÉ SCHEREINER	R\$ 1,410,461.21	R\$ 1,269,414.55	90.00	14,104.61	R\$ 141,046.66
CASCALHAMENTO ASSENTAMENTO ARRAGUAI 41,45 km	R\$ 797,535.40	R\$ 775,662.61	97.26	7,975.35	R\$ 21,872.79
	<b>R\$ 2,207,996.61</b>	<b>R\$ 2,045,077.16</b>			<b>R\$ 162,919.45</b>

OBRAS CONCLUIDAS	OBRAS EM PROCESSO DE CONCLUSÃO
	JARDIM TROPICAL
	PEDRO EURICH
	RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA
	JARDIM SANTA CLARA

	RUA JOÃO TOMEM
	RUA CELSO FERREIRA JORGE
	BAIRRO SANTO ANTONIO
	BAIRRO VILA DEUS
	RUA ALEXANDRE KORDIAK
	PAVIMENTAÇÃO SÃO JOSÉ (PEDRA IRREGULAR)
	PAVIMENTAÇÃO SÃO MANOEL
	PAVIMENTAÇÃO RUA JOAQUIM MONTEIRO
	RUA JOSÉ SCHEREINER
	CASCALHAMENTO ASSENTAMENTO ARRAGUAI 41,45 km

% A PAGAR
76.73
66.77
100.00
64.68
100.00
66.29
94.05
100.00
100.00
100.00
4.68
12.33
10.00
2.74