



# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

## ORDEN DE SERVIÇO

REFERENTE: Contrato Administrativo 245/2025  
 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO  
 DR.GUMERCINDO MENDES NETO.  
 AREA: 1.326,12M2

O município de Santa Maria do Oeste, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, n. 10, centro, inscrito no CNPJ sob n. 95.684.544/0001-26, através de seu Prefeito Oscar Delgado e do Engenheiro Civil responsável pela Fiscalização Municipal Jaime Luiz de Oliveira, inscrito no CREA/PR-29087-D, emitem a presente Ordem de serviço à:

**EMPRESA:** CONSTRUTORA L. F. MORAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº34.377.314/0001-20 com sede na rua Tiradentes, nº. 40, Centro, na cidade de Sabáudia, estado de Paraná, CEP:86.720-000 por seu representante legal, Sr. Lucas Fernandes Moraes, brasileiro, inscrito no CPF nº. 094.119.609-79, e no RG nº. 10772278-5 SESP/PR .

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DR. GUMERCINDO MENDES NETO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE-PR, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU MESP Nº957157/2025 OPERAÇÃO Nº 1092962-65.

**VALOR:** O valor total da presente contratação é de R\$387.000,00 (Trezentos e oitenta e sete mil reais).

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data da assinatura do contrato e o prazo de Execução é de 180 dias da ordem de serviço.

**INICIO DA OBRA:** 05 de dezembro de 2025.

Santa Maria do Oeste 05 de dezembro 2025.

OSCAR  
 DELGADO:70159432987  
 2987

Assinado de forma digital por  
 OSCAR DELGADO:70159432987  
 Dados: 2025.12.17 07:40:37  
 -03'00'

Oscar Delgado  
 Prefeito Municipal

JAIME LUIZ DE  
 OLIVEIRA:60237236915

Assinado de forma digital por  
 JAIME LUIZ DE  
 OLIVEIRA:60237236915  
 Dados: 2025.12.05 11:01:17 -03'00'

Jaime Luiz de Oliveira  
 Eng. Civil – CREA 29087/D

LUCAS FERNANDES  
 MORAIS  
 09411960979

Assinado de forma digital  
 por LUCAS FERNANDES  
 MORAIS 09411960979  
 Dados: 2025.12.05  
 17:15:07 -03'00'

Lucas Fernandes  
 Moraes, brasileiro,  
 CPF nº. 094.119.609-79



**CONSTRUTORA MORAIS**

**CNPJ: 34.377.314/0001-20**

**OFÍCIO 031/2025**

À

**Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste/PR**  
Setor de Engenharia e Obras

Prezados(as) Senhores(as),

Em atenção à Ordem de Serviço com data de 05/12/2025, referente à obra de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DR. GUMERCINDO MENDES NETO, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE-PR, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU MESP Nº957157/2025 – OPERAÇÃO Nº 1092962-65 e Contrato Administrativo nº245/2025**, vimos informar que nossa equipe já realizou os alinhamentos preparatórios necessários para o início das atividades. Entretanto, considerando que nos encontramos no encerramento do exercício anual e que, nos próximos dias, a Prefeitura entrará em período de recesso administrativo — o que limita o acompanhamento técnico e os trâmites que dependem da Administração — comunicamos que o início efetivo dos serviços ocorrerá **no início de janeiro de 2026**, na primeira semana útil.

Acrescentamos, ainda, que nossas equipes de trabalho encontram-se na etapa final de execução de outros contratos previamente programados, uma vez que não havia previsão da liberação da presente Ordem de Serviço. Assim, o início em janeiro também assegura que possamos mobilizar integralmente nossos profissionais e recursos para esta obra, garantindo uma execução contínua, organizada e compatível com as expectativas do Município.

Ressaltamos que tal programação visa evitar qualquer prejuízo tanto à Administração quanto à contratada e que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias permanece inalterado. A presente comunicação visa apenas informar a programação de mobilização e início prático das atividades, assegurando que os serviços sejam iniciados em condições técnicas adequadas e com total disponibilidade de acompanhamento.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reiteramos nosso compromisso com a qualidade, a responsabilidade e a boa condução dos serviços.

Atenciosamente,

**CONSTRUTORA**  
**LF MORAIS**  
**LTDA:34377314**  
**000120**

Assinado de forma digital Sabáudia, 08 de Dezembro de 2025.  
por CONSTRUTORA LF  
MORAIS  
LTDA:34377314000120  
Dados: 2025.12.08  
10:07:35 -03'00'

**Rua Tiradentes, 40 - Centro Sabáudia PR CEP 86720-000**

**E-mail: construtora-morais@hotmail.com**

**Cel. (43)99845-5540 (42)99868-4380**