

PAM 2023		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID				PAVIMENTAÇÃO											
Município:	SANTA MARIA DO OESTE	SAM	38	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Convênio	Repasse do Concedente	R\$	222.291,17	50,98%						
Projeto :	Pavimentação de vias urbanas em CBUQ	LOTE nº	1	Data	11/08/2023	Dias	70	Data	30/10/2023	nº	919/2017	Contrapartida do Proponente	R\$	213.706,33	49,02%		
Quantidade:	2.119,71 m²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total	435.997,50	100,00%			
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)										TOTAL	% S/			
ITEM		6	1	2	3	4	5	6	0	0	0	0	0	0	0	ITEM (R\$)	TOTAL
	Data Início		30/10/23	30/11/23	31/12/23	31/1/24	2/3/24	2/4/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00		
	Data Fim		29/11/23	30/12/23	30/1/24	1/3/24	1/4/24	2/5/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100													3.620,16	0,83
2	TERRAPLENAGEM			100												5.933,93	1,36
3	BASE / SUB-BASE			50	50											109.417,60	25,10
4	REVESTIMENTO				50	50										213.331,96	48,93
5	MEIO-FIO E SARJETA				100											1.395,87	0,32
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO					50	50									52.619,47	12,07
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							100								13.487,23	3,09
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA															-	-
9	SERVIÇOS DIVERSOS															-	-
10	DRENAGEM		70	30												25.610,17	5,87
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			10	50	40										10.581,11	2,43
TOTAIS												435.997,50	100,00				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																	
ITEM	PARCELAS													Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
			1	2	3	4	5	6	0	0	0	0	0	0			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	1.845,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.845,56	0,42%
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.774,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.774,60	0,41%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	3.025,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.025,12	0,69%
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	2.908,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.908,81	0,67%
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	27.890,55	27.890,55	-	-	-	-	-	-	-	-	2	55.781,09	12,79%
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	26.818,25	26.818,25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	53.636,51	12,30%
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	54.378,32	54.378,32	-	-	-	-	-	-	-	2	108.756,63	24,94%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	52.287,66	52.287,66	-	-	-	-	-	-	-	2	104.575,33	23,99%
5T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	711,61	-	-	-	-	-	-	-	-	1	711,61	0,16%
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	684,26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	684,26	0,16%
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	13.412,70	13.412,70	-	-	-	-	-	-	2	26.825,41	6,15%
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	12.897,03	12.897,03	-	-	-	-	-	-	2	25.794,06	5,92%
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	6.875,79	-	-	-	-	-	-	1	6.875,79	1,58%
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	6.611,44	-	-	-	-	-	-	1	6.611,44	1,52%
8T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
10T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	9.139,25	3.916,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13.056,06	2,99%
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	8.787,87	3.766,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12.554,11	2,88%
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	539,42	2.697,12	2.157,70	-	-	-	-	-	-	-	3	5.394,25	1,24%
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	518,69	2.593,43	2.074,74	-	-	-	-	-	-	-	3	5.186,86	1,19%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	10.984,80	35.371,91	85.677,60	69.948,72	13.412,70	6.875,79	-	-	-	-	-		222.271,53	50,98%
C		CONTRAPARTIDA	R\$	10.562,48	34.011,98	82.383,60	67.259,44	12.897,03	6.611,44	-	-	-	-	-		213.725,97	49,02%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	21.547,28	69.383,89	168.061,21	137.208,16	26.309,74	13.487,23	-	-	-	-	-	-		435.997,50	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$	4,94%	15,91%	38,55%	31,47%	6,03%	3,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		435.997,50	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$	4,94%	20,86%	59,40%	90,87%	96,91%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		OK	OK
Resp. Técnico:	Assinatura:			Prefeito:				Assinatura:				data:					
Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração																	
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):												11/08/2023 - sex					