



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura de Santa Maria do Oeste	APELIDO EMPREENDIMENTO COBERTURA UBS RIO DO TIGRE	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA UBS RIO DO TIGRE
-------------------------	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	REFORMA COBERTURA UBS RIO DO TIGR	64.275,74	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
1.1.	REFORMA COBERTURA UBS RIO DO TIGR	64.275,74	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
Total: R\$ 64.275,74				%:	30,00%	40,00%	30,00%								
				Repasse:	18.300,00	24.400,00	18.300,00								
				Contrapartida:	982,72	1.310,30	982,72								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	19.282,72	25.710,30	19.282,72								
				%:	30,00%	70,00%	100,00%								
				Repasse:	18.300,00	42.700,00	61.000,00								
				Contrapartida:	982,72	2.293,02	3.275,74								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	19.282,72	44.993,02	64.275,74								

Santa Maria do Oeste/PR

Local

quarta-feira, 20 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: **Bruno Cesar de Campos**

CREA/CAU: 171.596/D - PR

ART/RRT: